

Comité National de Suivi

Programme opérationnel FSE « Compétitivité régionale et Emploi » 2007-2013

PARIS, 26 septembre 2014

État d'avancement Programmation


- Le niveau de programmation s'élève désormais à **4 746 M€** soit 103,7% de la dotation du programme (4 577 M€).
- L'enjeu est de piloter la fin de la période de programmation pour une consommation optimale et maîtrisée de la dotation allouée.
 - Ce pilotage implique :
 - Un suivi rigoureux des sous-réalisations, en vue d'un redéploiement des crédits non consommés, le cas échéant.
 - Un dialogue permanent avec les organismes intermédiaires afin de s'assurer de la bonne consommation de leur subvention globale

État d'avancement – Déclarations de dépenses et risque de dégagement d'office

- Au vu du niveau de déclaration de dépenses à la CE atteint à ce jour, et du rythme de remontée de dépenses constaté, il y a un risque potentiel de dégagement d'office.
- Le montant FSE à déclarer pour éviter un dégagement d'office en 2014 est de **3 376 M€**.
- Le montant FSE déclaré à l'issue du 2ème appel de fonds 2014 est de **2 949 M€**.
- Il convient donc de déclarer au 3ème et 4ème ADF 2014, au titre des nouvelles dépenses, un montant FSE de **427 M€**
- A ce jour le stock de CSF saisis dans Présage, en attente de certification ou de déclaration à la CE est de **359 M€**, ce qui est insuffisant pour atteindre l'objectif de dépenses.

Avancement financier

Avancement financier du PO FSE CRE



Mesures de transferts entre axes

- **Demandes de transferts peu nombreuses, portant sur des volumes restreints de crédits**
- **Les transferts doivent s'équilibrer afin de ne pas modifier la maquette au niveau national**
- **Dans ce cadre, des transferts ont été réalisés, ils seront formalisés via un courrier adressé aux Préfets-Directe**